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CRITICAL REVIEW UNTUK MEMBANDINGKAN FAKTOR-FAKTOR
PENYEBAB KETERLAMBATAN KONTRUKSI DI NEGARA MAJU
DAN BERKEMBANG
Safrilah1, dan Jouvan Chandra Pratama Putra2
Abstract
Contruction delay is a common problem in construction process, mostly causing losses in time and cost overruns.
The cause of delay varies in a wide range and usually narrowed into groups. The study then examine each
causes in some countries as a case study and construct some consolidated tables consisting significance level for
each group. The results of the study then concludes that contractor-related factors is a major causes in
construction delay, both in developed and developing countries.
Key words: discrepancy in construction process, delay in construction project, construction delay impact, construction delay
causes, causes of delay ranking, causes of delay groups, country classification.
Abstrak
Keterlambatan proses konstruksi menjadi permasalahan umum yang menyebabkan utamanya kerugian dalam
waktu dan biaya yang membengkak. Penyebab keterlambatan memiliki variasi yang sangat tinggi, dan umumya
dikelompokkan dalam kelompok-kelompok besar. Penelitian ini kemudian mencermati masing-masing penyebab
pada beberapa negara sebagai studi kasus dan kemudian melihat perbandingannya dalam tabel-tabel yang
dikonsolidasi sedemikian rupa sehingga memuat informasi kelompok penyebab dan peringkat signifikansinya.
Hasil penelitian kemudian meyimpulkan apabila faktor terkait kontraktor menjadi penyebab utama
keterlambatan konstruksi, baik di negara maju maupun negara berkembang.
Kata kunci: ketidaksesuiaian proses konstruksi, keterlambatan proyek konstruksi, dampak keterlambatan konstruksi,
penyebab keterlambatan konstruksi, peringkat penyebab keterlambatan, kelompok penyebab keterlambatan, klasifikasi
negara.
I. PENDAHULUAN
Keberhasilan proyek konstruksi bisa
diartikan pada selesainya proyek tepat waktu,
sesuai anggaran dengan kualitas yang sudah
ditentukan. Setiap gangguan yang terjadi di
dalam masa pengerjaan proyek, bisa
mengakibatkan tidak berhasilnya suatu
proyek dalam pemenuhan tujuannya, salah
satunya adalah terjadinya ketidaksesuaian
dalam penjadwalan yang diistilahkan sebagai
keterlambatan.
Keterlambatan sudah dianggap
menjadi masalah umum dalam dunia
konstruksi. Bagi pemilik modal,
keterlambatan berarti hilangnya pendapatan
melalui kurangnya fasilitas produksi dan
ruang sewa atau ketergantungan terhadap
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fasilitas-fasilitas yang ada (Assaf & Al-Hejji 2006).
Pada beberapa kasus, bagi kontraktor,
keterlambatan berarti biaya operasional yang lebih
tinggi karena masa bekerja yang lebih lama, biaya
bahan yang lebih tinggi karena inflasi dan karena
biaya kenaikan upah tenaga kerja.
Keterlambatan yang bisa dianggap sebagai
ketidakberhasilan proyek diukur dari sudut pandang
pemangku kepentingan sebagai penentu
keberhasilan proyek konstruksi (Rajablu et al.
2015). Berhasil atau tidaknya suatu proyek adalah
permasalahan bagaimana menyeimbangkan
ekspektasi dan persepsi para pemangku
kepentingan (Molwus 2014) yang kemudian
mempengaruhi interaksi antar elemen di dalam
proyek konstruksi. Ketidakberhasilan proyek juga
dipercaya diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan
dalam mengidentifikasi siapa sajakah pemangku
kepentingan, bagaimana pengaruh masing-masing
terhdap proyek, dan cara mengatur prioritas untuk
memastikan keberhasilan proyek.(Aaltonen 2010)
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Studi mengenai ketidakberhasilan
(keterlambatan) proyek konstruksi dan
dampaknya telah dilakukan oleh banyak
peneliti untuk mengukur secara teknis akibat yang
ditimbulkan apabila terjadi keterlambatan dan
diringkas pada Tabel 1.
Tabel 1 Definisi Keterlambatan Proyek Konstruksi dan Dampaknya oleh Beberapa Peneliti






2006 Waktu penyelesaian yang
melebihi diluar tanggal yang
ditentukan dalam kontrak,




1. Kehilangan pendapatan pada pihak
owner karena molornya waktu
operasional bangunan tersebut
2. Biaya tambahan karena waktu
pengerjaan yang lebih lama dan
resiko inflasi terhadap harga






2009 Kehilangan output dan
pendapatan




anggaran yang telah ditetapkan dan
merugikan kepentingan publikyang
akan menggunakan fasilitas tersebut
2. Secara umum menambah waktu dan
biaya pengerjaan.



















2011 Penyelesaian setelah periode
yang telah disetujui oleh
pihak-pihak terkait untuk
suatu proyek konstruksi












target waktu dan anggaran
biaya pada kontrak








2016 Perpanjangan waktu dari
tanggal yang telah disepakati
dalam kontrak
1. Penambahan biaya dan waktu
pengerjaan
2. Negosiasi dan perselisihan
3. Pengabaian
II. TINJAUAN PENELITIAN
Dari Tabel 1 dapat diambil
kesimpulan apabila keterlambatan proyek
konstruksi disepakati mengakibatkan dampak
negatif, utamanya dalam penambahan waktu
dan biaya di dalam penyelesaian proyek, oleh
karenanya perlu dianalisis mengenai faktor-
faktor penyebabnya agar solusi yang
diimplementasikan tepat sasaran dan tidak
berakibat pada inefisiensi.
Tulisan ini menggolongkan penyebab-
penyebab utama keterlambatan proyek konstruksi
berdasar klasifikasi kelas negara yang dirilis oleh
PBB (United Nation 2012) yaitu negara maju dan
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negara berkembang, untuk mengetahui sejauh
mana karakteristik negara mempengaruhi
proses konstruksi yang berlangsung di
dalamnya. Penggolongan penyebab utama
keterlambatan proyek konstruksi ini
dilakukan untuk memudahkan ketika menilai
tingkat kepentingan penyelesaian faktor
penyebab.
Penelitian dilakukan dalam lima
langkah: Identifikasi faktor, metode
penelitian dari penelitian terdahulu (dengan
tabulasi dari literatur), analisis data penelitian
terdahulu, hasil dan diskusi dan diakhiri
dengan kesimpulan dari hasil penelitian dengan
mengadaptasi struktur dari Ramanathan et al.
(Ramanathan et al. 2012)
III. IDENTIFIKASI FAKTOR BERDASAR
KLASIFIKASI NEGARA
Lima faktor utama keterlambatan yang
diidentifikasi kemudian dikelompokkan menjadi 8
kategori (Odeh & Battaineh 2002) dan berdasar
klasifikasi negara (negara maju dan negara
berkembang) kemudian disajikan pada Tabel 2.
Kolom faktor penyebab pada tabel 2 mengacu pada
Tabel 3, yaitu pengkategorian faktor penyebab.
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(Assaf & Al-Hejji 2006)
















Tabel 3 Daftar Faktor Penyebab Keterlambatan Proyek dan Kategorinya
No Penyebab Kategori
1 Kurangnya pengalaman kontraktor Kontraktor
2 Gangguan dari pemilik/klien Pemilik/klien
3 Pembiayaan dan pembayaran dari pekerjaan yang telah
selesai
Pemilik/klien
4 Lambatnya pengambilan keputusan dari pemilik/klien Pemilik/klien
5 Subkontraktor Kontraktor
6 Masalah pembayaran Pemilik/klien
7 Kekurangan tenaga kerja Peralatan dan Tenaga Kerja
8 Pembiayaan oleh kontraktor Kontraktor
9 Pesetujuan perizinan Eksternal
10 Perubahan perintah kerja Pemilik/klien
11 Perubahan gambar kerja Pemilik/klien
12 Tidak lengkapnya dokumen Konsultan
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14 Perencanaan dan penjadwalan yang tidak tepat dari
kontraktor
Kontraktor
15 Site management yang buruk Kontraktor
16 Lambatnya pengambilan keputusan Kontraktor
17 Perubahan desain Pemilik/klien
18 Kurangnya kemampuan tenaga kerja Peralatan dan Tenaga Kerja
19 Metode konstruksi yang tidak sesuai Kontraktor
20 Kurangnya koordinasi antar pihak yang terkait Hubungan Kontraktual
21 Kondisi cuaca yang merugikan Eksternal
22 Evaluasi pekerjaan yang telah selesai Konsultan
23 Ketidaktentuan Eksternal
24 Penundaan pemberian tanda terima pembayaran Pemilik/klien
25 Ketidaksesuaian pada perhitungan biaya Kontraktor
26 Ketidaksiapan menghadapi kompleksitas proyek Kontraktor
27 Kesulitan dalam pengajuan kredit ke bank Pemilik/klien
28 Pengawasan yang buruk Kontraktor
29 Ketidakrealistisan penjadwalan dan spesifikasi di kontrak Hubungan Kontraktual
30 Jenis penawaran Hubungan Kontraktual
31 Kesalahan dan inkonsistensi di dalam dokumentasi Konsultan
32 Permasalahan internal di kontraktor Kontraktor
33 EfektivitasMonitoring dan proses feedback Kontraktor
34 Kompleksitas desain dan proses konstruksi Konsultan
35 Ketidakmampuan mengontrol alokasi sumber daya Kontraktor
36 Naiknya harga material Material
37 Koordinasi antara kontraktor dan subkontraktor Kontraktor
38 Monitoring proyek yang buruk Konsultan
IV. METODE
Odeh dan Battaineh (Odeh & Battaineh
2002) mengidentifikasi 28 faktor penyebab
keterlambatan yang dikelompokkan menjadi 8
grup dan menyusunnya ke dalam struktur
kuesioner yang didistribusikan kepada
konsultan dan kontraktor untuk mendapat
perspektif dari kedua belah pihak. Peneliti lain
melakukan hal serupa di dalam melakukan
survai, yaitu mengidentifikasi faktor-faktor
penyebab keterlambatan dan
mengelompokkannya ke dalam beberapa grup.
Sambasivan et al. (Sambasivan & Soon 2007)
mengadaptasi sistem klasifikasi dari Odeh dan
Battaineh, membuat 8 kelompok besar untuk
masing-masing faktor penyebab keterlambatan,
yaitu: pemilik/klien, kontraktor, konsultan,
material, tenaga kerja dan peralatan, kontrak,
hubungan kontraktual dan faktor eksternal. Tabel 4
menunjukkan pengelompokan faktor yang dilakukan
oleh beberapa peneliti, dan Gambar 1 menunjukkan
jumlah kuesioner yang didistribusikan dan diisi
lengkap oleh responden. Taha et al. (Taha, Badawy &
El-nawawy 2016) membagi kuesioner menjadi 2
bagian, bagian pertama adalah informasi umum
mengenai responden dan bagian kedua adalah
mengenai faktor penyebab keterlambatan ditinjau dari
posisi dan pengalaman responden di dunia konstruksi.
Sebagian besar peneliti ((Assaf & Al-Hejji 2006),
(Sambasivan & Soon 2007), (Israngkura & Ayudhya
2011), (Fugar & Agyakwah-baah 2010), (Da Silva
1996), (Akinsiku & Akinsulire 2012), (Shah 2016))
mendistribusikan kuesioner survai kepada 3 pelaku
utama industri konstruksi, yaitu: pemilik/klien,
konsultan dan kontraktor melalui beberapa cara,
didistribusikan melalui pengiriman konvensional
sampai pada survai di internet.
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Gambar 1 Jumlah Kuesioner yang Didistribusikan dan Terisi Lengkap
Safrilah & Jouvan Chandra Pratama Putra/ Critical Review Untuk Membandingkan Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Kontruksi Di Negara Maju Dan Berkembang/ Pp
67-80
73
Tabel 4 Kelompok Faktor Penyebab Keterlambatan Konstruksi Menurut Beberapa Peneliti
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V. ANALISIS DATA PENELITIAN
TERDAHULU
Data kuesioner yang telah terisi
dianalisis dengan cara berbeda-beda untuk
masing-masing peneliti, Sambasivan & Soon
(Sambasivan & Soon 2007) menggunakan
Relative Importance Index (RII) untuk
menentukan tingkat kepentingan pada masing-
masing faktor penyebab keterlambatan untuk
kemudian disusun dalam suatu sistem
peringkat. Nilai RII paling tinggi diberi
peringkat pertama yang berarti faktor tersebut
merupaka faktor paling penting dalam
menyebabkan keterlambatan proyek dan
sebaliknya. Secara keseluruhan (berdasar
respon dari pemili/klien, konsultan dan
kontraktor), hasil analisis Sambasivan & Soon
mencatat apabila nilai RII paling tinggi (0,815)
didapat dari ketidaktepatan pada perencanaan
dan paling rendah (0,612) dari masalah dengan
lingkungan sekitar.







 i = indeks kategori
 Wi = bobot untuk
respon ke-i




Odeh et al. 2002
Frequency
Index (FI)(%)
 a = konstanta yang
mencerminkan bobot
setiap respon (bernilai
1 sampai dengan 4
untuk faktor yang
selalu terjadi)
 n = frekuensi respon
 N = jumlah total
respon
Assaf &Hejji , 2006
Severity Index
(SI)(%)
 a = konstanta yang
mencerminkan bobot
setiap respon (bernilai
1 sampai dengan 4
untuk faktor yang
dianggap paling parah)
 n = frekuensi respon
 N = jumlah total
respon








 W = bobot untuk setiap
faktor (nilai 5 untuk
faktor pling signifikan)
 A = nilai bobot
tertinggi (5)





 ai = konstanta yang
mencerminkan bobot
respon ke-i (bernilai 1
sampai dengan 5)
 xi = tingkat respon
dalam persentase
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 i = indeks kategori
 ai = konstanta yang
mencerminkan bobot
respon ke-i (bernilai 1
sampai dengan 4)






 Pi = bobot oleh
responden untuk tiap
faktor
 Ui = jumlah responden
yang memberi bobot
sama untuk tiap faktor
 N = ukuran sampel
 n = nilai bobot
tertinggi
Fugar et al., 2010
Average Result
(Si)
 N = jumlah total repon
untuk faktor ke-i
 aij = penilaian untuk











 a = konstanta yang
mencerminkan bobot
setiap respon (bernilai





 n = frekuensi respon
 N = jumlah total
respon
Taha et al., 2016
Severity Index
(SI)(%)
 a = konstanta yang
mencerminkan bobot
setiap respon (bernilai
1 sampai dengan 5
untuk faktor paling
parah)
 n = frekuensi respon
 N = jumlah total
respon
Taha et al., 2016
VI. HASIL DAN DISKUSI
Hasil analisis data yang telah
dilakukan oleh beberapa peneliti, baik pada
negara maju maupun negara berkembang
kemudian diberi peringkat 1 untuk faktor yang
paling berpengaruh sampai dengan 5 sesuai
metode masing-masing seperti disajikan pada
Tabel 6. Hasil peringkat kemudian dibedakan
berdasar klasifikasi negara untuk kemudian
dilakukan pemeringkatan ulang, bukan lagi
berdasarkan setiap negara, tapi berdasar
kelompok klasifikasi negara.
Pada Tabel 7 terdapat data peringkat
masing-masing kelompok faktor penyebab
keterlambatan konstruksi dan peringkat
signifikansinya, sementara Tabel 8 dan Tabel
9 disajikan secara berurutan untuk
menganalisis peringkat signifikansi faktor
penyebab keterlambatan secara keseluruhan
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untuk negara maju dan berkembang berdasar
frekuensi kemunculannya untuk setiap
peringkat dengan formula sebagai berikut:
dengan:
ni = frekuensi kemunculan peringkat ke-i
aj = konstanta nilai (bervariasi dari 1
untuk peringkat ke-5 sampai dengan 5 untuk
peringkat ke-1)
Nilai rata-rata paling tinggi
menunjukkan bahwa kelompok tersebut yang
paling berpengaruh, dan sebaliknya. Hasil
perhitungan nilai rata-rata menunjukkan
apabila pada negara maju dan berkembang,
penyebab utama keterlambatan proses
konstruksi adalah faktor-faktor yang terkait
kontraktor disusul oleh faktor terkait
pemilik/klien (pada Tabel 8 dan Tabel 9), baik
pemilik/klien yang berasal dari pemerintah
maupun swasta. Meskipun secara kelompok
sama, komponen faktor penyebab secara detail
belum tentu sama, hal tersebut dijadikan
pembatasan dalam penelitian ini.
Perolehan nilai rata-rata pada faktor
terkait kontraktor dan faktor terkait
pemilik/klien pada negara berkembang
memiliki nilai jauh di atas faktor lainnya dan
hanya terpaut tipis nilai di atara keduanya. Hal
ini menarik, karena dapat diambil kesimpulan
apabila kontraktor di negara-negara
berkembang dianggap kurang kompeten, baik
masalah kurangnya pengalaman dan
pendanaan, site managaement yang buruk
maupun ketidaksiapan teknis dan manajerial di
sisi kontraktor. Masalah pendanaan di sisi
pemilik/klien juga memegang peranan penting
dalam leterlambatan proyek, bersama dengan
ketidakkonsistenan pemilik/klien dalam
memberi perintah kerja, menyebabkan
molornya pelaksanaan konstruksi.
Nilai yang nyaris berimbang di antara
kedua faktor tersebut menunjukkan bahwa
pada negara berkembang, manajemen proyek
kontruksi perlu dititikberatkan pada
pembenahan faktor terkait kontraktor dan
pemilik/klien untuk mencapai keberhasilan
proyek konstruksi.
Tabel 6 Perbandingan Faktor Utama Penyebab Keterlambatan pada Beberapa Negara
No Negara Penyebab Utama Keterlambatan Peneliti
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No Negara Penyebab Utama Keterlambatan Peneliti
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Tabel 7 Peringkat Kelompok Penyebab Keterlambatan Konstruksi
Kelompok




































































































2, 3 2 - - 1 2, 3,
4
1 4 2 1 1, 4 1, 2 1, 3 1
Kontraktor 5 1,
4
4, 5 1, 2,
3, 5




1, 4 3 2, 3,
5
4 2 2, 4,
5
Konsultan 4 - 1 4 4 - - - - 4 - - -




- - 2 - - - 4 - 3 - - - 4 3





- - - - - - 5 - - 3, 5 -
Eksternal 1 - 3 - - - - - - 2, 5 - - -
Tabel 8 Nilai Rata-rata Kelompok Faktor pada Negara Maju
Kelompok
Frekuensi Kemunculan Peringkat Nilai Rata-
rata1 2 3 4 5
Pemilik/Klien 1 2 1 0 0 3.2
Kontraktor 2 2 2 2 3 6.2
Konsultan 1 - - 3 - 2.2
Material - - - - - 0
Peralatan dan
Tenaga Kerja
- 1 - - - 0.8
Kontrak - - - - - -
Hubungan
Kontraktual - - 1 - 1 0.8
Eksternal 1 - 1 - - 1.6
Tabel 9 Nilai Rata-rata Kelompok Faktor pada Negara Berkembang
Kelompok
Frekuensi Kemunculan Peringkat Nilai Rata-
rata1 2 3 4 5
Pemilik/Klien 6 3 2 3 - 10.8
Kontraktor 3 5 4 3 5 11.6
Konsultan - - - 1 - 0.4
Material - - - - 1 0.2
Peralatan dan
Tenaga Kerja
- - 2 2 - 2
Kontrak - - - - - -
Hubungan
Kontraktual
- - 1 - 2 1
Eksternal - 1 - - 1 1
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VII. KESIMPULAN
Tinjauan yang dilakukan pada penelitian
ini didasarkan pada proses konstruksi di dua
klasifikasi negara, yaitu negara maju dan
berkembang dan pada keterlambatan yang
memicu pada kerugian waktu maupun biaya.
Sebanyak 8 kelompok faktor penyebab yang
digunakan untuk menganalisis pada keseluruhan
studi kasus adalah: pemilik/klien, konsultan,
kontraktor, material, peralatan dan tenaga kerja.
Penelitian didasarkan pada tinjauan terhadap
studi-studi terdahulu, diambil 5 faktor penyebab
tertinggi, kemudian dikonsolidasi dalam bentuk
tabel dan diberi peringkat berdasar klasifikasi
negara. Hasil dari penelitian menghasilkan
bahwa faktor terkait kontraktor menjadi
penyebab utama terlambatnya proses konstruksi.
Penelitian ini dibatasi oleh
pemeringkatan kelompok faktor penyebab, bukan
oleh masing-masing penyebab keterlambatan.
Pada penelitian berikutnya, pemeringkatan
kemudian akan mempersempit ruang faktor
penyebab keterlambatan, yang didasarkan pada
hasil penelitian ini dengan memperbanyak studi
literature.
REFERENSI
Aaltonen, K., 2010. STAKEHOLDER
MANAGEMENT IN INTERNATIONAL
PROJECTS. Aalto University.
Abedi, M., Technology, A. & Technology, A.,
2011. Effects of Construction Delays on
Construction Project Objectives. , pp.1–
8.
Ahmed, S.M. & Azhar, S., Construction
Delays in Florida : An Empirical Study,
Akinsiku, O.E. & Akinsulire, A., 2012.
Stakeholders ’ Perception of the Causes
and Effects of Construction Delays on
Project Delivery. Journal of
Construction Engineering and Project
Management.
Al-kharashi, A. & Skitmore, M., 2009. Causes
of delays in Saudi Arabian public sector
construction projects. Construction
Management and Economics, 27, pp.3–
23.
Alwi, S. & Hampson, K., 2003. The 9th East
Asia-Pacific Conference on Structural
Engineering and Construction.
Assaf, S.A. & Al-Hejji, S., 2006. Causes of
delay in large construction projects.
International Journal of Project
Management, (May 2006).
Fugar, F.D.K. & Agyakwah-baah, A.B., 2010.
Delays in Building Construction
Projects in. Australasian Journal of
Construction Economics and Building.
Gluszak, M. & Lesniak, A., 2015.
Construction delays in clients opinion –
multivariate statistical analysis.
Procedia Engineering, 123, pp.182–189.
Haseeb, M. & Bibi, A., 2011. PROBLEMS OF
PROJECTS AND EFFECTS OF
DELAYS IN THE CONSTRUCTION
INDUSTRY OF PAKISTAN. , 1(5),
pp.41–50.
Israngkura, B. & Ayudhya, N., 2011.
Evaluation of Common Delay Causes of
Construction Projects in Singapore. ,
5(11), pp.1027–1034.
Molwus, J.J., 2014. STAKEHOLDER
MANAGEMENT IN CONSTRUCTION
PROJECTS : A LIFE CYCLE BASED





Odeh, A.M. & Battaineh, H.T., 2002. Causes
of construction delay : traditional
contracts. , 20(June 2000), pp.67–73.
Rajablu, M. et al., 2015. Managing for
Stakeholders : The Role of Stakeholder-
Based Management in Project Success.
Asian Social Science, 11(3), pp.111–125.
Ramanathan, C. et al., 2012. Construction
Delays Causing Risks on Time and Cost
- a Critical Review. Australasian
Journal of Construction Economics and
Building.
Salunkhe, A.A. & Patil, R.S., 2014. EFFECT
OF CONSTRUCTION DELAYS ON
PROJECT TIME OVERRUN :
INDIAN SCENARIO. , pp.543–547.
Safrilah & Jouvan Chandra Pratama Putra/ Critical Review Untuk Membandingkan Faktor-Faktor
Penyebab Keterlambatan Kontruksi Di Negara Maju Dan Berkembang/ Pp 67-80
80
Samarah, A. & Bekr, G.A., 2016. Causes and
Effects of Delay in Public Construction
Projects in Jordan. , (5), pp.87–94.
Sambasivan, M. & Soon, Y.W., 2007. Causes
and effects of delays in Malaysian
construction industry. , 25, pp.517–526.
Shah, R.K., 2016. AN EXPLORATION OF
CAUSES FOR DELAY AND COST
OVERRUNS IN CONSTRUCTION
PROJECTS : CASE STUDY OF
AUSTRALIA , MALAYSIA &.
Journal of Advanced College of
Engineering and Management, 2.
Siemiatycki, M., 2015. Cost Overruns on
Infrastructure Projects : Pattern,
Causes and Cures,
Da Silva, P.M. de M.R.F., 1996. Causes and
effects of delay in Portuguese
construction industry. , pp.1–12.
Taha, G., Badawy, M. & El-nawawy, O., 2016.
A Model for Evaluation of Delays in. ,
pp.3021–3028.
Taha, G., Badawy, M. & El Nawawy, O., 2016.
A Model for Evaluation of Delays in
Construction Project. International
Journal of Innovative Research in
Science, Engineering and Technology.
United Nation, 2012. Country Classification,
Wong, K. & Vimonsatit, V., 2012. A study of
the factors affecting construction time in
Western Australia. Scientific Research
and Essays, 7(40), pp.3390–3398.
